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Anlage 1
Der aktuelle Sachstand jeder einzelnen Baumaßnahme wurde zum Projektstand 31.07.2009 nachfolgend aufgestellt und wird jeweils fortgeschrieben.
· lfd. Nr. 1.4 neu 
7.2016 – LVR-FS S Düren, Erneuerung der Energieerzeugung 
einschl. Warmwasserbereitung und Regelung
2/09 Im Controlling des GLM (24.50) wurde das Testat erteilt, der LVR-FB Finanzmanagement (21) erhielt das Testat zur Mitzeichnung, die Mitzeichnung erfolgte auf Grundlage der Stellungnahme zum Vorentwurf, seit Juni 09 Entwurfsplanung. 
· lfd. Nr. 1.5 neu
7.1454 – LVR-FS S Düren, Energetische Sanierung des Schulverwal-




tungsgebäudes
2/09 Durch das Controlling des GLM (24.50) wurde im Rahmen des BFC-Verfahrens der Vorentwurf geprüft. Dieser wurde anschließend im BFC-Verfahren zur Erstellung des Entwurfes/ der HU-Bau freigegeben. 3/09 Die Entwurfsplanung wurde fertig gestellt, im Controlling des GLM (24.50) wurde das Testat erteilt, der LVR-FB Finanzmanagement (21) hat das Testat zur Mitzeichnung erhalten.
· lfd. Nr. 1.6 neu
7.1285 – LVR-FS K Düsseldorf, Erneuerung der Heizungsversorgung 




einschl. Warmwasserbereitung und Regelung

2/09 Im BFC-Verfahren wurde die durch das Controlling des GLM (24.50) geprüfte Baumaßnahme mit zusammengefassten Phasen zum Vorentwurf und Entwurf zur Durchführung freigegeben, die Ausführungsplanung und die Submission wurden abgeschlossen, die Bauphase läuft.
· lfd. Nr. 1.7 neu
7.1294 – LVR-FS KöMo Leichlingen, Energetische Heizungssanie-




rung

2/09 Im BFC-Verfahren wurde die durch das Controlling des GLM (24.50) geprüfte Baumaßnahme mit zusammengefassten Phasen zum Vorentwurf und Entwurf zur Durchführung freigegeben, die Ausführungsplanung, die Submission und die Bauphase wurden abgeschlossen.

· lfd. Nr. 1.8 neu
7.1431 – LVR-FS KöMo Aachen, Erneuerung der Energieerzeugung 




einschl. Warmwasserbereitung und Regelung

2/09 Das Projekt befindet sich in der Vorplanungsphase. 
· lfd. Nr. 1.8 neu
7.1291 – LVR-FS KöMo Aachen, Dachsanierung einschl. Fotovoltaik-




anlage
2/09 Durch das Controlling des GLM (24.50) wurde im Rahmen des BFC-Verfahrens der Vorentwurf geprüft. Derzeit  erfolgt die Entwurfsplanung.  
· lfd. Nr. 1.9 neu
7.1494 – LVR-FS HK Köln, Erneuerung der Energieerzeugung

einschl. Warmwasserbereitung und Regelung sowie Dachsanierung 
mit Gründach

2/09 Das Projekt befindet sich in der Vorplanungsphase. 

· lfd. Nr. 2.1 
2.1143 – LVR-K Essen, Errichtung einer Klinik für die KiJu und einer

Klinik für Psychotherapie

2/09 Die Vorplanung wurde abgeschlossen. 3/09 Die Unterlagen zur Vorplanung werden zurzeit auf Erteilung des Testates im Controlling des GLM (24.50) überprüft. 
· lfd. Nr. 2.2
2.1154a+b – LVR-K Köln, Neubau der Tageskliniken AP und GP in 



Köln-Chorweiler

2/09 Durch das Controlling des GLM (24.50) wurde im Rahmen des BFC-Verfahrens der Vorentwurf geprüft. Derzeit erfolgt die Entwurfsplanung. 
· lfd. Nr. 2.3
2.1077 – LVR-K Viersen, Tagesklinik Oberrahser Straße
2/09 Im Controlling des GLM (24.50) wurde das Testat erteilt, nach Mitzeichnung durch den  LVR-FB Finanzmanagement (21) läuft derzeit die Genehmigungsplanung und parallel die Ausführungsplanung. 
· lfd. Nr. 2.4
2.1412a – LVR-K Bonn, Erweiterungsbau OLK
2/09 Die Vorentwurfsplanung wurde abgeschlossen; derzeit erfolgt die Entwurfsplanung. 
· Lfd. Nr. 2.5 neu
2.1072 – LVR-K Düsseldorf, Neubau von drei Tageskliniken auf dem 



Universitätsgelände

2/09 Im Controlling des GLM (24.50) wurde das Testat erteilt, nach Mitzeichnung durch den  LVR-FB Finanzmanagement (21) läuft derzeit die Genehmigungsplanung und parallel die Ausführungsplanung. 
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