
LVR-Freilichtmuseums Lindlar Anlage 1

Übersicht zum aktuellen Stand der im Rahmen der Entwicklungskonzeption des LVR-FML beschlossenen Maßnahmen

Nr. Maßnahme Beschluss vom:/ 
Vorlage Nr.:

Zeitplan 
(entsprechend 
Darstellung in 
letzter Vorlage)

Abweichung 
zum Zeitplan 
ja/nein

Gesamtkosten 
gem. Kostenplan 
(entsprechend 
Darstellung in 
letzter Vorlage)

Abweichung zu den 
Gesamtkosten gem. 
Kostenplan
ja/nein

1 Kinderscheune/Müllers-hammer 

I.023.81324

11.06.2010; 13/203 Maßnahme 

abgeschlossen

759.000 € nein

2 Gut Dahl I.023.81332 11.06.2010; 13/203 Maßnahme wird 2012 

abgeschlossen

ja, Fertigstellung 

2013

810.000 € nein

3 Infrastruktur- und 

Pflanzmaßnahmen I.023.81261* 

1.06.2011; 13/1216 Weiterführung der 

Maßnahme

nein 225.000 € ja*

4 Baugruppe Oberberg, 

Försterdienstgehöft Broichen 

I.023.81262

1.06.2011; 13/1216 Realisierung ab 2011 ja,  Beginn der 

Maßnahme 2012, 

Fertigstellung 

2014

445.000 € nein

5 Wohnhaus aus Nümbrecht-

Lindscheid I.023.81446

1.06.2011; 13/1216 Fertigstellung 2011 ja, Fertigstellung 

2013

550.000 € nein

6 Steinbruch- und Steinbruchbahn 1.06.2011; 13/1216 Fertigstellung 2011 ja, Realisierung 

ab 2012

0 € nein

7 Fortführung Ausbau Baugruppe 

Oberlingenbach**

1.06.2011; 13/1216 Ausführung 2014 ja, Verschiebung 

nach 2016 f.

250.000 € nein

8 Fertigstellung Hof Peters -

"Krautpasche"

1.06.2011; 13/1216 Fertigstellung 2012 ja, verschoben 100.000 € ja, vorgesehene 

Haushaltsmittel als 

Deckung zum 

Mittelbedarf Hallenhaus 

Schürfelde

9 Hallenhaus aus Schürfelde 15.06.2012; 13/2046 Realisierung ab 2012 nein 983.400 € nein

10 E-Station und 

Maschinenhäuschen***

15.06.2012; 13/2046 Realisierung ab 2013 nein 50.000 € nein

11 Steigerschulzenhaus aus Hamm 

(Sieg)

Realisierung ab 2017 

geplant

650.000 € ja, neue Maßnahme

*Die Maßnahme wird in den Jahren 2016 ff. fortgeführt. Der Ansatz 2017 berücksichtigt die seit Beginn der Maßnahme erfolgte Preisindex-

  steigerung

**Die Maßnahme wird wegen des aktuellen Projekts "Hallenhaus Schürfelde" nach 2016 (Planung) und 2017 (Ausführung) verschoben.

***Für das Jahr 2014 werden GFG-Mittel i.H.v. 20.000 € beantragt. Weiterhin wird beantragt, eingesparte Haushaltsmittel aus den Projekten 

"Müllershammer" und "Strohballenhaus" i.H.v. 14.556 € als zusätzliche Finanzierung zu übertragen.








