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Anlage 1
Der aktuelle Sachstand jeder einzelnen Baumaßnahme folgt jeweils für die Zeitspanne 
1. Planung oder

2. Bauausführung oder 

3. Abrechnung.

· lfd. Nr. 1.4 neu 
H.014.72016 – LVR-FS Sehen Düren

Erneuerung Energieerzeugung einschl. Warmwasserbereitung + Regelung 
(Bauausführung)
2/10 Baubeginn März 2010

3/10 Bauphase 

4/10 Bauphase 

· lfd. Nr. 1.5 neu
H.014.71454 – LVR-FS Sehen Düren

Energetische Sanierung Schulverwaltungsgebäude 

(Bauausführung/ Abrechnung)
1/10 Bauphase hat begonnen 

2/10 Bauphase 

3/10 Bauphase; Mängelbeseitigung; Abrechnungsphase 

4/10 Kellerdecke dämmen in den Herbstferien 

· lfd. Nr. 1.6 neu
I.014.71285 – LVR-FS KöMoE Düsseldorf

Erneuerung Heizungsversorgung einschl. Warmwasserbereitung + Regelung 
(Bauausführung/ Abrechnung)

1/10 Abrechnungsphase 

2/10 Abnahme ist erfolgt; Beauftragung der Maßnahmenerweiterung Wasseraufbereitung und Ergänzung Hydraulik 

3/10 Bauliche Ausführung Wasseraufbereitung und Ergänzung Hydraulik; Abrechnungsphase 

4/10 Abrechnungsphase 
· lfd. Nr. 1.7 neu
H.014.71294 – LVR-FS KöMoE Leichlingen

Energetische Heizungssanierung

(Abrechnung)

1/10 Abrechnungsphase 

2/10 Abnahme ist erfolgt 

3/10 Klärung der Abrechnung 

4/10 Dokumentation; Abrechnungsphase 

· lfd. Nr. 1.8 neu
H.014.71431 – LVR-FS KöMoE Aachen

Erneuerung Energieerzeugung einschl. Warmwasserbereitung + Regelung

(Bauausführung)

3/10 Baubeginn Juni 2010 

4/10 Bauphase 

· lfd. Nr. 1.8 neu
H.014.71291 – LVR-FS KöMoE Aachen

Dachsanierung einschl. Photovoltaikanlage

(Bauausführung)

3/10 Baubeginn Juli 2010 
4/10 Bauphase 
· lfd. Nr. 1.9 neu
I.014.71494 – LVR-FS HK Köln

Erneuerung Energieerzeugung einschl. Warmwasserbereitung + Regelung sowie Dachsanierung mit Gründach und Photovoltaikanlage
(Bauausführung)

3/10 Baubeginn Juli 2010 
4/10 Bauphase 
· lfd. Nr. 2.1 
R.014.21143 – LVR-K Essen

Errichtung einer Klinik für KiJu und einer Klinik für Psychotherapie

(Planung)

2/09 Vorplanungsphase

3/09 Überarbeitung der Vorplanung zur Flächen- und Kostenreduzierung; Testat erteilt für Vorentwurf mit Kostenschätzung Aug/09 
4/09 Baukosten im Entwurf haben sich im Vergleich zum Vorentwurf erhöht; zzt. parallele Genehmigungs- und Ausführungsplanung 

1/10 Ausführungsplanung; Einsparpotential wird geprüft 

2/10 Submissionsergebnis überhöht, Aufhebung der Ausschreibung, Planungsmodifizierung, erneute Ausschreibung 

3/10 Ausschreibung wird erstellt 
4/10 Submission innerhalb der Plankosten abgeschlossen 
· lfd. Nr. 2.2
R.014.21154 a+b – LVR-K Köln – Chorweiler

Neubau der Tageskliniken AP und GP

(Bauausführung)

1/10 Freimachung Baufeld 

2/10 Baubeginn Mai 2010 

3/10 Bauphase 

4/10 Bauphase 

· lfd. Nr. 2.3
R.014.21077 – LVR-K Viersen

Tagesklinik AP und GP
(Bauausführung)

1/10 Baubeginn Februar 2010 

2/10 Bauphase 

3/10 Bauphase 

4/10 Bauphase 

· lfd. Nr. 2.4
R.014.21412 a – LVR-K Bonn

Neubau OLK – KiJu – geschlossene Station

(Bauausführung)

3/10 Baubeginn Juli 2010 
4/10 Bauphase

· Lfd. Nr. 2.5 neu
I.014.21072 – LVR-K Düsseldorf

Neubau 3 Tageskliniken auf Universitätsgelände

(Bauausführung)

2/10 Baubeginn März 2010 

3/10 Bauphase 

4/10 Bauphase 


















































































