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Anlage 2

Der aktuelle Sachstand jeder einzelnen Baumaßnahme wurde ab 2. Quartal 2009 fortgeschrieben und bis zum Projektstand 1. Quartal 2010 nachfolgend aufgestellt.

· lfd. Nr. 1.4 neu 
H.014.72016 – LVR-FS Sehen Düren

Erneuerung Energieerzeugung einschl. Warmwasserbereitung + Regelung

2/09 Testat erteilt für Vorentwurf mit Kostenschätzung Mai/09 

3/09 Entwurfsplanung 

4/09 Ausführungsplanung; Verlegung Verbindungsleitung Klinik-Schule als Vorabmaßnahme 

1/10 Ausführungsplanung abgeschlossen; Submissionen haben begonnen
· lfd. Nr. 1.5 neu
H.014.71454 – LVR-FS Sehen Düren

Energetische Sanierung Schulverwaltungsgebäude

2/09 GLM-Controlling hat im Rahmen des BFC-Verfahrens den Vorentwurf geprüft; dieser wurde anschließend im BFC-Verfahren zur Erstellung des Entwurfes/ mit HU-Bau freigegeben 

3/09 Testat erteilt für Entwurf mit Kostenberechnung Jul/09 
4/09 Ausführungsplanung ist abgeschlossen; Submissionen haben begonnen und Aufträge werden erteilt 

1/10 Bauphase 
· lfd. Nr. 1.6 neu
I.014.71285 – LVR-FS KöMoE Düsseldorf

Erneuerung Heizungsversorgung einschl. Warmwasserbereitung + Regelung

2/09 Zustimmung im BFC-Verfahren zur durch GLM-Controlling geprüften Zusammenfassung der Phasen 3 +4 (Vorentwurf und Entwurf) => Freigabe zur Durchführung 

3/09 Bauphase 

4/09 Anlagenentschlammung; Maßnahmenerweiterung um Wasseraufbereitung 

1/10 Abrechnungsphase 

· lfd. Nr. 1.7 neu
H.014.71294 – LVR-FS KöMoE Leichlingen

Energetische Heizungssanierung

2/09 Zustimmung im BFC-Verfahren zur durch GLM-Controlling geprüften Zusammenfassung der Phasen 3+4 (Vorentwurf und Entwurf) => Freigabe zur Durchführung 
3/09 Bauphase 

4/09 Mängelbeseitigung 

1/10 Abrechnungsphase 

· lfd. Nr. 1.8 neu
H.014.71431 – LVR-FS KöMoE Aachen

Erneuerung Energieerzeugung einschl. Warmwasserbereitung + Regelung

2/09 Vorplanungsphase 

1/10 Vorplanung ist erstellt; Maßnahmenerweiterung Turnhallenlüftung; Entwurfsplanung 
· lfd. Nr. 1.8 neu
H.014.71291 – LVR-FS KöMoE Aachen

Dachsanierung einschl. Photovoltaikanlage

2/09 GLM-Controlling hat im Rahmen des BFC-Verfahrens den Vorentwurf geprüft; Zustimmung im Rahmen des BFC-Verfahrens zur Erstellung des Entwurfes/ mit HU-Bau erfolgte 

3/09 Entwurfsplanung 

4/09 Testat erteilt für Entwurf mit Kostenberechnung Nov/09 

1/10 Ausführungsplanung 
· lfd. Nr. 1.9 neu
I.014.71494 – LVR-FS HK Köln

Erneuerung Energieerzeugung einschl. Warmwasserbereitung + Regelung sowie Dachsanierung mit Gründach und Photovoltaikanlage
2/09 Vorplanungsphase 

3/09 Vorplanung; Entwurfsplanung hat im Aug/09 begonnen 
4/09 Testat erteilt für Entwurf mit Kostenberechnung Nov/09; Maßnahmenerweiterung um abgängiges Auladach 

1/10 Ausführungsplanung ist abgeschlossen; Submissionen haben begonnen 
· lfd. Nr. 2.1 
R.014.21143 – LVR-K Essen

Errichtung einer Klinik für KiJu und einer Klinik für Psychotherapie

2/09 Vorplanungsphase

3/09 Überarbeitung der Vorplanung zur Flächen- und Kostenreduzierung; Testat erteilt für Vorentwurf mit Kostenschätzung Aug/09 
4/09 Baukosten im Entwurf haben sich im Vergleich zum Vorentwurf erhöht; zzt. parallele Genehmigungs- und Ausführungsplanung 

1/10 Ausführungsplanung; Einsparpotential wird geprüft 

· lfd. Nr. 2.2
R.014.21154 a+b – LVR-K Köln – Chorweiler

Neubau der Tageskliniken AP und GP

2/09 GLM-Controlling hat im Rahmen des BFC-Verfahrens den Vorentwurf geprüft; Zustimmung im Rahmen des BFC-Verfahrens zur Erstellung des Entwurfes/ mit HU-Bau erfolgte 

3/09 Fertigstellung Entwurf mit Kostenberechnung 
4/09 Testat erteilt für Entwurf mit Kostenberechnung Nov/09; Genehmigungs- und Ausführungsplanung
1/10 Ausführungsplanung; zzt. Freimachung Baufeld 
· lfd. Nr. 2.3
R.014.21077 – LVR-K Viersen

Tagesklinik AP und GP

2/09 Testat erteilt für Entwurf mit Kostenberechnung Apr/09; Genehmigungsplanung begonnen 

3/09 Antrag Baugenehmigung gestellt Anfang Jul/09 

4/09 Baugenehmigung im Dez/09 erteilt; Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe haben begonnen; Submissionen
1/10 Baubeginn 

· lfd. Nr. 2.4
R.014.21412 a – LVR-K Bonn

Neubau OLK – KiJu – geschlossene Station

2/09 Vorentwurfsplanung wurde abgeschlossen; derzeit erfolgt Entwurfsplanung 
3/09 Überarbeitung zur Flächen- und Kostenreduzierung erfolgte; Testat erteilt für Vorplanung mit Kostenschätzung Aug/09; Entwurfsplanung

4/09 nach Finanzierungsgespräch mit Klinik umfangreiche Umplanungen zur Flächen- und Kostenreduzierung; diese führten zu 1 Monat Terminverzögerung; dies wird in der Phase Ausführungsplanung kompensiert 

1/10 Genehmigungsplanung und Ausführungsplanung 

· Lfd. Nr. 2.5 neu
I.014.21072 – LVR-K Düsseldorf

Neubau 3 Tageskliniken auf Universitätsgelände

2/09 Testat erteilt für Entwurfsplanung mit Kostenberechnung Jun/09 
3/09 Ausführungsplanung begonnen Aug/09; Baugenehmigung liegt noch nicht vor

4/09 4 Monate Verzögerung Ausführungsplanung wegen fehlender Baugenehmigung prognostiziert; Kompensierung wird in Submissionsphase erfolgen 

1/10 Ausführungsplanung; Submissionen haben begonnen 




















































































