

Projektplanung Schulmanagement NRW 2008 bis 2011

1. Bestehende Aufgaben laut Vereinbarung

1.1. Projektbegleitende Entwicklungsaufträge

1.1.1. Akquisition von Angeboten für die Fortbildungsdatenbank

1.2. Termingebundene Entwicklungsaufträge, die aufgrund von Verschiebungen nicht bis 2009 abgeschlossen werden können

1.2.1. Entwicklung eines Angebots für Bewerberinnen und Bewerber (SLQ) und Überarbeitung nach Evaluation

1.2.2. Entwicklung eines Zertifizierungsverfahrens für Angebote anderer Anbieter zur Vorbereitung auf das EFV

1.2.3. Entwicklung eines Refinanzierungsmodells

2. Weiterführende Aufgaben

2.1. EFV

2.1.1. Durchführung der EFV in Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht

2.1.2. Erarbeitung und Weiterentwicklung von Übungen für die EFV unter Beteiligung der Schulaufsicht

2.1.3. Schulung von Beobachterinnen und Beobachtern und Rollenspielerinnen und Rollenspieler für die EFV

2.1.4. Mitwirkung bei der Evaluation der EFV und Berichterstattung

2.1.5. Überarbeitung des EFV nach externer Evaluation und Konzeptentwicklung für Grundschulen und die erweiterte Schulleitung

2.1.6. Qualitätsmanagement mit der Schulaufsicht

2.2. Schulleitungsqualifizierung

2.2.1. Entwicklung von landeseinheitlichen Qualifizierungsbausteinen zum Auf- und Ausbau steuerungsrelevanter Basiskompetenzen für Schulleiterinnen und Schulleiter, Mitglieder der erweiterten Schulleitung und Steuergruppenmitglieder;

2.2.2. Mitwirkung bei der Evaluation

2.2.3. Ausbildung neuer Kursleiterinnen und Kursleiter sowie Fortbildungsangebote für Kursleiterinnen und Kursleiter in Absprache mit den Bezirksregierungen

2.2.4. Qualitätsmanagement mit der Schulaufsicht

2.3. Online - Dienste

2.3.1. Redaktion für die „Angebote für Schulleiterinnen und Schulleiter im Bildungsportal NRW

2.4. Sonstiges

2.4.1. Jährlicher NRW – Fachkongress