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Anlage zur Vorlage 12/1015




Köln, den 09.11.2005









Herr Ramacher 6157










Frau Kuhl-Kollberg 6159

44.21

Beschulung von geistig- und körperbehinderten Schülerinnen und Schüler;

Organisationsraster zur Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie gem. Vorlage 12/749
	Lfd.

Nr.
	Chronologische Arbeitsschritte
	

	1.
	Datenerfassung

	

	1.1
	Schulung und Einarbeitung in die für die Schulen beschaffte Software WinGSV
	IV. Quartal 2005

	1.2
	Erfassen aller notwendigen Daten der körperbehinderten Schüler des LVR (u.a. regionale Herkunft, Jahrgänge, Therapie- und Pflegebedarf, Arten der Behinderungen, Schwerstmehrfachbehinderung etc.)
	IV. Quartal 2005

I.   Quartal 2006

	1.3
	Abstimmungsgespräche mit den kooperierenden Mitgliedskörperschaften und Schulaufsichten
	I. Quartal 2006

	1.4
	Erfassen aller notwendigen Daten der geistig behinderten Schüler der Kooperationspartner (u.a. regionale Herkunft, Jahrgänge, Therapie- und Pflegebedarf, Arten der Behinderungen, Schwerstmehrfachbehinderung etc.)
	I. Quartal 2006

	1.5
	Besichtigung der kommunalen GB-Schulen, Fotodokumentation, Vergleich der Raumprogramme GB – KB
	I. Quartal 2006

	1.6
	Erstellen eines Liegenschaftskatasters in Bezug auf den Gebäudezustand, Barrierefreiheit, behindertengerechte Ausstattung, Anzahl und Größe der Unterrichtsräume, Therapie- und Pflegemöglichkeiten, Sportbereiche, Außenflächen
	I. Quartal 2006

	1.7
	Kartographische Darstellung der jeweiligen  Verwaltungsbezirke, Schulstandorte und Schuleinzugsbereiche in Computersoftware
	I. Quartal 2006

	1.8
	Ermittlung und Darstellung der personellen Ausstattung der Schulen
	I. /II. Quartal 2006



	1.9
	Ermittlung des Umfangs der Schülerbeförderung beim LVR und den Kooperationspartnern (Kosten, Anteil der Fahrschüler, Linien)
	I. /II. Quartal 2006



	1.10
	Ermittlung des bisherigen jährlichen Bauunterhaltungsaufwands (5-Jahresdurchschnitt) und der Energiekosten
	II. Quartal 2006

	1.11
	Darstellung der schulrechtlichen Vorgaben über „Orte der sonderpädagogischen Förderung“
	II. /III. Quartal 2006

	
	
	

	2.
	Analysen
	

	2.1
	Abstimmungsgespräche mit den kooperierenden Mitgliedskörperschaften und Schulaufsichten
	II./III. Quartal 2006

	2.2
	Auswertung/Vergleich der Schülerdaten 1.2 und 1.4 
Darstellung der Parallelen und Differenzen

	II./III. Quartal 2006

	2.4
	Darstellung des regionalen Schüleraufkommens in den Einzugsbereichen (Schnittmengen)
	II./III. Quartal 2006

	2.5
	Auswertung der Beschulungsmöglichkeiten in den jeweiligen Liegenschaften, Maßnahmen zur Verbesserung, finanzielle Auswirkungen
	II./III. Quartal 2006

	2.6 
	Auswirkungen auf die Schülerbeförderung
	II./III: Quartal 2006

	2.7
	Prognosen über die Entwicklung des Schüleraufkommens
	II./III. Quartal 2006

	2.8
	Finanzielle Auswirkungen beim LVR und den Kooperationspartnern
	II./III. Quartal 2006


