
Ziel- und Investitions-
planung baulicher

Maßnahmen

Ereignis

Zielplanung liegt vor

Funktion /Aufgabe   Nr.:

Therapeutisches Konzept
für Einzelmaßnahme

erstellen Vorstand - Abt.-arzt u. -pflege

externintern

Klinik

Ereignis

Therapeutisches
Konzept liegt vor

Funktion /Aufgabe   Nr.:

Raumprogrammentwurf
erstellen FB 84

externintern

LVR

Köln

Freigabeschreiben zur
Vorplanung an FB 24

entweder /
oder

Ereignis

Vorplanung mit
Kostenschätzung
im Kostenrahmen

liegt vor

Funktion /Aufgabe   Nr.:

Vorplanung erstellen

Klinikvorstand, Projektgruppe,
Personalrat, Mitarbeiterschaft

externintern

LVR-Klinik

Köln

GLM

externintern

LVR

Köln

GLM

externintern

LVR

Köln

Mitarbeiterbeteiligung bei
Neubau- und

Sanierungsmaßnahmen

Ereignis

Raumprogramm liegt
nicht im Flächenkorridor

und/oder im
Kostenrahmen

Raumprogramm
freigeben

Funktion /Aufgabe   Nr.:

FB 84

externintern

LVR

Köln

Ereignis

Genehmigtes
Raumprogramm liegt vor

entweder /
oder

Funktion /Aufgabe   Nr.:

Beteiligungsverfahren
durchführen

Ereignis

Keine Einwände gegen
Vorplanung

Ereignis

Einwände gegen
Vorplanung

entweder /
oder

Funktion /Aufgabe   Nr.:

Vorplanung genehmigen
Klinikvorstand

externintern

LVR-Klinik

Köln

Bemerkungen / Hinweise

Verteiler:
Fachbereiche
 21, 24, 83, 84

Ereignis

Genehmigte Vorplanung
liegt vor

Medien der Wahl
zur Publikation der
Vorplanung in der

Klinik

Genehmigungsschreiben
des Vorstands

HU-Bau
Planungsphase

Funktion /Aufgabe   Nr.:

Einwände bewerten
Klinikvorstand

externintern

LVR-Klinik

Köln

Ereignis

Bewertungsergebnis
liegt vor

Funktion /Aufgabe   Nr.:

Einwände erörtern
Klinikvorstand - Personalrat

externintern

LVR-Klinik

Köln

GLM

externintern

LVR

Köln

Einwände sind
ausgeräumt

Ereignis Ereignis

Einwände bestehen
ganz oder teilweise

weiterhin

entweder /
oder

Ereignis

Raumprogramm liegt im
Flächenkorridor und im

Kostenrahmen

Kopien an Klinik-
vorstand, FB 21 u. 83

Planung an
Klinikvorstand, FB 83

und FB 84

Kostenschätzung an
FB 21, 83, 84 und an

Klinikvorstand

Bemerkungen / Hinweise

* Projektgruppe aus
ärztl. Dienst, Pflege,

Therapie,
Berufsgruppen und

Klinikvorstand

Vorstand, Projektgruppe,
Personalvertretung**

externintern

Klinik

Köln

Vorplanung mit
Kostenschätzung

außerhalb des
Kostenrahmens liegt vor

Klinikvorstand - Projektgruppe*
Personalvertretung**

externintern

Klinik

Bemerkungen / Hinweise

** Anhörung der
Personalvertretung

nach § 75 LPVG NRW

Signifikante Änderungen einer
abgestimmten

Vorentwurfsplanung können
durch Planungsmehraufwand

Mehrkosten verursachen!!!

Mitarbeiterbeteiligung ist
klinikspezifisch zu gestalten und vom

Klinikvorstand zu koordinieren.
Mögliche Verfahren sind:
- Personalversammlung

- Intranet
- Aushang

- Informationsveranstaltung mit
Planungserläuterungen

etc.
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